



RTUBERF*107435*5.2.7*20041022*

Requisição de alteração de Tarefa

Cliente TUBERF TUBERFIL IND. COM. DE TUBO	Data 22/10/2004	Impressão 22/10/2004	Sync S
Técnico TCP031 ADRIANO FAIS	Nro. Requisição RTUBERF*107435*5.2.7*20041022*		
Motivo Solicitação do Cliente			

Projeto 107435 107435-Implantacao Estoque E Qualidade		Tarefa 5.2.7 Pcel-Inspecao De Entrada	
Inicio De: 17/07/2002 Para: Atual: 29/04/2004	Término De: 17/07/2002 Para: Atual: -----	Duração (horas) De: Para: 50 Atual: 15,5 (apontado)	Perc. Execução Calculado: 0 Estimado:

jsjksjsjs akjh zcmnbxcvmnbxcvmn sfkjhsdfkjhsdfmnbxcmbnxcv
kjsdhfkjhsdf

Este documento tem a finalidade de:

- Solicitar alterações de tempo de execução, data de início ou data de término previstos para cada Fase;
- Relatar os motivos e justificativas da solicitação;
- Veículo de comunicação Analista-Cliente/Gestão do Projeto;
- Autorização para alteração de Fase;

Alertamos que esta solicitação estará em análise a partir do seu envio ao sistema por meio eletrônico (upload DIATEC), mas qualquer ajuste aprovado somente será efetivado mediante a entrada deste registro devidamente assinado pelo analista e pelo responsável no cliente.

Analista
TCP031ADRIANO FAIS

Resp. Cliente
NOME DO CLIENTE