



VTUBERF*107435*5.3

Termo de Validação de tarefa

Cliente TUBERF TUBERFIL IND. COM. DE TUBOS LT		Data 22/10/2004
Tarefa 5.3 Manutencão Ponto	Projeto 107435 107435-Implantacao Estoque E Qualidade	Sync N

Lista de apontamentos desta tarefa

Data	Técnico	OS	Horas
04/10/2004	TCP031 ADRIANO FAIS	800	01:00
Início Real 20/10/2003 Previsto 20/10/2003		Término Real 22/10/2004 Previsto 20/10/2003	
		Horas Real 8,75 Previsto 15	

Este documento tem a finalidade de:

- Atestar o encerramento da fase e sua liberação para ambiente de produção;
- Relacionar os apontamentos executados durante a operacionalização;
- Liberar continuidade em fases vinculadas (caso aplicável);
- Autorização para faturamento dos serviços prestados (caso aplicável).

A assinatura deste documento por parte da contratante constata o cumprimento do referido serviço contratado. Certifique-se de que a pessoa que esteja assinando o mesmo realmente possua autonomia para tal. Para detalhamento do apontamento refira-se a OS específica.

Assinatura do Cliente